

Journal de bord projet maire

Réalisé par : Thomas, Lyes , Yanis

Version 3 : 07102025-3

Date : 07/10/2025

• Jour 1 | 23 septembre 2025 | Phase de conception | 2H

Objectif du Jour : Lecture du cahier des charges, chercher ensemble des solutions pour répondre au besoin et au cahier des charges, faire le planning, faire l'architecture réseau.

- Le premier jour nous avons cherché des solutions réalisables dans les temps pour répondre au cahier des charges.

Tâches réalisées :

Yanis, Thomas, Lyes- analyse des besoins et établissement des solutions à apporter pour répondre au cahier des charges

Yanis - Rédaction de l'analyse des besoins et des solutions à apporter

Yanis, Thomas - Réalisation de l'architecture Réseau

Lyes - Planning (diagramme de gantt)

Thomas - Logo de l'entreprise

• Jour 2 | 30 septembre 2025 | Phase de conception/réalisation | 4H

Objectif du Jour : - Au deuxième jour nous nous sommes focalisés sur l'amélioration de cahier des charges, la mise en pratique des solutions et l'établissement d'un cahier de tests.

Tâches réalisées :

Yanis, Thomas - Finition de la réponse au cahier des charges et des solutions apportées.

Yanis, Thomas - Cahier de tests

Thomas- Finition de l'architecture Réseau sur cisco packet tracer

Lyes - Configuration du switch, création des vlans: expo et wifi, désactivation des ports inutilisés, ainsi que l'attribution d'une seule Mac-address à une interface, tous les autres ports sont éteints.

• Jour 3 | 07 octobre 2025 | Réalisation des tests/ Rendu final du projet | 4H

Objectif du Jour : Réalisation des tests pour valider le bon fonctionnement du réseau et de la sécurité (commutateur). Rendre les livrables à la maîtrise d'œuvre.

Tâches réalisées :

Yanis, Thomas - Rédaction du compte rendu

Lyes - Redondance des équipements réseaux (packet tracer)