

Journal de bord projet

Réalise par : Houari et Lyes

Version 1 : 20251102-1

Date : 02/11/2025

• Jour 1 | 21 janvier 2025 | Phase de conception | 4h

Objectif du Jour : Chercher et trouver une idée, faire le planning, faire le cahier des charges et l'architecture réseau.

-Le premier jour nous avons chercher une idée qui nous intéressait et qui était réalisable dans les temps.

-Nous avons alors décider d'opter pour un site web de e-commerce qui offrait des produits a des clients.

Tache réaliser :

-Après avoir trouver l'idée **Lyes** a commencer le planning et **Houari** a décider de commencer le Cahier des Charges. **Lyes** a également commencer les BackLogs sur Kanboard.

4h du 21 janvier terminé.

-**Houari** a terminé le Cahier des Charges en dehors des 4h d'AP et a fait la description du projet, aucun problème n'a été détecter ce jour là.

• Jour 2 | 28 Janvier 2025 | Phase de conception | 4h

Objectif du jour : Terminer la phase de conception

Tache réaliser :

-**Lyes** a améliorer le planning en le détaillant d'avantage et à terminé les backlogs dans Kanboard, **Houari** à également améliorer le cahier des charges et a ajouté des fonctions à celle ci.

-La phase de conception est alors terminé et nous avons rendu la phase de conception.

4h du 28 janvier terminé.

• Jour 3 | 04 février 2025 | Phase de réalisation | 4h

Objectif du jour : faire le site web et le mettre en réseau, installé et configurer une machine virtuelle client

Tache réaliser :

Houari a codé le site web puis l'a mis en réseau local, cependant un problème est survenu le HTML et CSS a bien été importé mais les images sources n'ont pas été importer, le problème persiste toujours, la solution n'a pas encore été trouver.

-**Lyes** a fait l'installation de la machine Client sous Windows puis l'a configurer afin quelle puisse accéder au site web via un navigateur.

4h du 04 février terminé et le problème de l'importation des images persiste toujours.

• Jour 4 | 11 février 2025 | Phase de réalisation | 4h

Objectif du jour: Corrigé le problème des images, terminer le site web, faire le cahier des recettes, cahier des testes et le journal de bord.

Houari a terminer le site web et a corrigé le problèmes des images , il mis en réseau (avec la configuration réseau), et a fait le cahier de recettes puis a terminer le journal de bord.

Lyes a réaliser le cahier de testes puis a peaufiné les back logs dans Kanboard.

4h du 11 février terminé, 1er objectif rendu